	嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大
	文件

	有效投资专项行动领导小组办公室
	


	嘉专项〔2016〕5号


全市1-9月供而未用土地消化利用专项行动
进展情况通报
根据《嘉兴市人民政府办公室关于继续深入开展供而未用土地消化利用促进扩大有效投资专项行动的通知》（嘉政办发明电[2016]9号）的有关要求，现将截止9月30日，全市专项行动进展情况通报如下：
一、开工情况
1、 总体开工情况：列入“专项行动”的开工项目数为722个，涉及土地面积20334亩，其中已开工项目564个,涉及土地面积15477亩，项目开工率为78.12%，面积开工率为76.11%，较上个月分别提升了5个、4个百分点。     
2、按期开工情况：按照合同（或划拨决定书）约定开工时间有开工项目631个，涉及土地面积18134亩，实际开工项目517个，涉及土地面积14423亩，项目按期开工率为81.93%，面积按期开工率为79.54%，较上个月分别提升了3个、15个百分点。另有提前开工项目47个，涉及土地面积1054亩。
二、竣工情况
1、总体竣工情况：列入“专项行动”的竣工项目数为793个，涉及土地面积29825亩，其中已竣工项目434个，涉及土地面积12670亩，项目竣工率为54.73%，面积竣工率为42.48%，较上个月分别提升了2个、1个百分点。 
2、按期竣工情况：按照合同（或划拨决定书）约定竣工时间有竣工项目562个，涉及土地面积23521亩，实际竣工项目327个，涉及土地面积10670亩，项目按期竣工率为58.19%，面积按期竣工率为45.36%，较上个月分别提升了3个百分点、1个百分点。另有提前竣工项目107个，涉及土地面积2000亩。
三、各地开竣工情况
1、开工情况：一是从总体开工情况看，全市项目开工率较高的是海盐县和桐乡市，分别为87.5%和82.84%；最低的是南湖区为64%，全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积开工率较高的是嘉兴港区和海盐县，分别为96.41%和88.04%；最低的是南湖区为59.98%,全市有6个县（市、区）达到全市平均水平，分别是平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。二从按期开工情况看，全市项目按期开工率较高的是海盐县和海宁市，分别为91.57%和85.53%，最低的是南湖区为66.67%,全市有4个县（市、区）达到平均水平，分别是平湖市、海盐县、海宁市和桐乡市。全市项目面积按期开工率较高的是嘉兴港区和海盐县，分别为96.41%和89.14%，最低的是南湖区68.12%，全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是海盐县、海宁市、桐乡市、嘉兴经济开发区（国际商务区）和嘉兴港区。
2、竣工情况：一从总体竣工情况看，全市项目竣工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为85.11%和66.44%；最低的南湖区为26.32%,全市有4个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为平湖市、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积竣工率较高的是平湖市、桐乡市，分别为85.14%和60.08%；最低的为南湖区21.33%,全市有6个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为秀洲区、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。二从项目按期竣工情况看，全市项目较高的是平湖市和桐乡市，分别为84.93%和68.87%；最低的南湖区为28.95%,全市有5个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。全市项目面积竣工率较高的是平湖市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区），分别为85.62%和72.23%；最低的为南湖区24.4%,全市有6个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为秀洲区、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。
四、分用途开竣工情况
1、开工情况：列入考核开工项目中，工业项目274个、涉及土地面积9444亩，住宅项目136个、涉及土地面积3999亩，服务业项目111个、涉及土地面积1572亩，公共设施等项目201个、涉及土地面积5319亩。已开工工业项目213个、涉及土地面积6769亩，住宅项目118个、涉及土地面积3288亩，服务业项目74个、涉及土地面积1029亩，公共设施等项目159个、涉及土地面积4391亩，项目数开工率分别为77.74%，86.76%，66.67%，79.1%；项目面积开工率分别为71.68%，82.22%， 65.46%，82.55%。
2、竣工情况：列入考核竣工项目中，工业项目275个、涉及土地面积11387亩，住宅项目187个、涉及土地面积9777亩，服务业项目126个、涉及土地面积3097亩，公共设施等项目205个、涉及土地面积5564亩。已竣工工业项目140个、涉及土地面积4467亩，住宅项目108个、涉及土地面积4618亩，服务业项目53个、涉及土地面积1019亩，公共设施等项目133个、涉及土地面积2566亩，项目数竣工率分别为50.91%，57.75%，42.06%，64.88%。项目面积竣工率分别为39.23%，47.23%，32.9%，46.12%。（详见附表）
嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大 
                                   有效投资专项行动领导小组办公室 （代章） 
2016年10月8日
	1-9月专项行动项目开工完成情况汇总表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：个、亩
	

	 
 内容
	纳入考核的开工项目数
	纳入考核项目中已开工数
	项目数开工率
	项目面积开工率

	
	项目数
	面积
	其中
	项目数
	面积
	其中
	
	

	地区
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业
用地
	公共设施
等用地
	
	

	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	项
目
数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	

	南湖区
	75
	2514
	13
	349
	11
	577
	5
	259
	46
	1329
	48 
	1508 
	10
	142 
	9 
	371 
	2 
	139 
	27 
	856 
	64.00%
	59.98%

	秀洲区
	34
	832
	17
	482
	4
	142
	6
	81
	7
	127
	25 
	593 
	11
	305 
	4 
	142 
	3 
	19 
	7 
	127 
	73.53%
	71.27%

	嘉善县
	136
	3754
	54
	2367
	11
	260
	12
	109
	59
	1018
	101 
	2586 
	32
	1485 
	10 
	253 
	5 
	31 
	54 
	817 
	74.26%
	68.89%

	平湖市
	130
	2809
	57
	1573
	46
	883
	5
	22
	22
	331
	103 
	2226 
	44
	1151 
	42 
	798 
	2 
	6 
	15 
	271 
	79.23%
	79.25%

	海盐县
	88
	3119
	43
	1167
	15
	622
	13
	406
	17
	924
	77 
	2746 
	39
	958 
	14 
	598 
	10 
	391 
	14 
	799 
	87.50%
	88.04%

	海宁市
	83
	2226
	44
	1401
	7
	304
	16
	263
	16
	258
	68 
	1731 
	38
	1114 
	4 
	194 
	10 
	165 
	16 
	258 
	81.93%
	77.76%

	桐乡市
	134
	3407
	35
	1378
	31
	461
	49
	399
	19
	1169
	111 
	2708 
	31
	970 
	25 
	328 
	39 
	259 
	16 
	1151 
	82.84%
	79.48%

	经开区
	26
	1339
	7
	519
	9
	697
	4
	29
	6
	94
	18 
	1057 
	5
	443 
	8 
	551 
	2 
	15 
	3 
	48 
	69.23%
	78.94%

	港  区
	16
	334
	4
	208
	2
	53
	1
	4
	9
	69
	13 
	322 
	3
	201 
	2 
	53 
	1 
	4 
	7 
	64 
	81.25%
	96.41%

	合  计
	722
	20334
	274
	9444
	136
	3999
	111
	1572
	201
	5319
	564 
	15477 
	213
	6769 
	118 
	3288 
	74 
	1029 
	159 
	4391 
	78.12%
	76.11%

	
	注：统计时间截止至9月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-9月专项行动项目竣工完成情况汇总表
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：个、亩
	

	
内容
	纳入考核的竣工项目数
	　
	纳入考核项目中已竣工数
	项目数竣工率
	项目面积竣工率

	
	项目数
	面积
	其中
	项目数
	面积
	其中
	
	

	地区
	
	
	工业用地
	住宅 用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施
等用地
	
	

	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	

	南湖区
	95
	5344
	17
	697
	25
	2723
	16
	418
	37
	1506
	25 
	1140 
	5 
	115 
	5 
	321 
	3 
	41 
	12 
	663 
	26.32%
	21.33%

	秀洲区
	63
	2962
	18
	913
	15
	1298
	9
	451
	21
	300
	30 
	1277 
	9 
	561 
	6 
	584 
	1 
	5 
	14 
	127 
	47.62%
	43.11%

	嘉善县
	105
	4174
	59
	1692
	21
	942
	7
	271
	18
	1269
	46 
	1667 
	21 
	712 
	15 
	787 
	2 
	82 
	8 
	86 
	43.81%
	39.94%

	平湖市
	94
	1783
	21
	749
	47
	742
	5
	154
	21
	138
	80 
	1518 
	15 
	684 
	43 
	693 
	1 
	3 
	21 
	138 
	85.11%
	85.14%

	海盐县
	92
	4260
	38
	2288
	23
	1448
	12
	163
	19
	361
	37 
	974 
	18 
	384 
	7 
	524 
	4 
	30 
	8 
	36 
	40.22%
	22.86%

	海宁市
	129
	4859
	45
	2511
	20
	652
	20
	466
	44
	1230
	83 
	2465 
	19 
	705 
	12 
	351 
	13 
	350 
	39 
	1059 
	64.34%
	50.73%

	桐乡市
	146
	3264
	60
	1601
	26
	740
	33
	434
	27
	489
	97 
	1961 
	44 
	1017 
	14 
	339 
	16 
	230 
	23 
	375 
	66.44%
	60.08%

	经开区
	48
	2535
	8
	518
	9
	1217
	20
	637
	11
	163
	23 
	1321 
	3 
	67 
	6 
	1019 
	10 
	212 
	4 
	23 
	47.92%
	52.11%

	港  区
	21
	644
	9
	418
	1
	15
	4
	103
	7
	108
	13 
	347 
	6 
	222 
	0 
	0 
	3 
	66 
	4 
	59 
	61.90%
	53.88%

	合  计
	793
	29825
	275
	11387
	187
	9777
	126
	3097
	205
	5564
	434 
	12670 
	140 
	4467 
	108 
	4618 
	53 
	1019 
	133 
	2566 
	54.73%
	42.48%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：统计时间截止至9月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-9月专项行动按期开竣工项目完成情况汇总表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：个、亩
	

	
  内容
	项目按期开工情况
	项目按期竣工情况
	项目数按期开工率
	项目面积按期开工率
	项目数按期竣工率
	项目面积按期竣工率

	　
	约定本月底前需开工项目
	其中已开工项目数
	约定本月底前需竣工项目
	其中已竣工项目数
	
	
	
	

	地区
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	按合同约定
	提前开工
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	按合同约定
	提前竣工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	
	

	南湖区
	69
	2196 
	48
	1508 
	46
	1496 
	2
	12 
	76
	4267 
	25
	1140 
	22
	1041 
	3
	99 
	66.67%
	68.12%
	28.95%
	24.40%

	秀洲区
	29
	726 
	25
	593 
	23
	551 
	2
	42 
	34
	2137 
	30
	1277 
	16
	974 
	14
	303 
	79.31%
	75.90%
	47.06%
	45.58%

	嘉善县
	116
	3324 
	101
	2586 
	95
	2496 
	6
	90 
	78
	3765 
	46
	1667 
	41
	1600 
	5
	67 
	81.90%
	75.09%
	52.56%
	42.50%

	平湖市
	99
	1991 
	103
	2226 
	82
	1573 
	21
	653 
	73
	1579 
	80
	1518 
	62
	1352 
	18
	166 
	82.83%
	79.01%
	84.93%
	85.62%

	海盐县
	83
	3076 
	77
	2746 
	76
	2742 
	1
	4 
	56
	3255 
	37
	974 
	25
	802 
	12
	172 
	91.57%
	89.14%
	44.64%
	24.64%

	海宁市
	76
	2029 
	68
	1731 
	65
	1665 
	3
	66 
	86
	3521 
	83
	2465 
	53
	1705 
	30
	760 
	85.53%
	82.06%
	61.63%
	48.42%

	桐乡市
	121
	3249 
	111
	2708 
	101
	2588 
	10
	120 
	106
	2570 
	97
	1961 
	73
	1550 
	24
	411 
	83.47%
	79.66%
	68.87%
	60.31%

	经开区
	22
	1209 
	18
	1057 
	16
	990 
	2
	67 
	35
	1829 
	23
	1321 
	23
	1321 
	0
	0 
	72.73%
	81.89%
	65.71%
	72.23%

	港  区
	16
	334 
	13
	322 
	13
	322 
	0
	0 
	18
	598 
	13
	347 
	12
	325 
	1
	22 
	81.25%
	96.41%
	66.67%
	54.35%

	合  计
	631
	18134 
	564
	15477 
	517
	14423 
	47
	1054 
	562
	23521 
	434
	12670 
	327
	10670 
	107
	2000 
	81.93%
	79.54%
	58.19%
	45.36%

	注：统计时间截止至9月30日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


抄送：市政府办公室、市发展改革委、市经信委、市建委，李泉明副秘书长、柏卫东副秘书长。 

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大
有效投资专项行动领导小组办公室            2016年10月9日印发
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