	嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大
	文件

	有效投资专项行动领导小组办公室
	


	嘉专项〔2016〕4号


全市1-8月供而未用土地消化利用专项行动
进展情况通报
根据《嘉兴市人民政府办公室关于继续深入开展供而未用土地消化利用促进扩大有效投资专项行动的通知》（嘉政办发明电[2016]9号）的有关要求，现将截止8月31日，全市专项行动进展情况通报如下：
一、开工情况
1、 总体开工情况：列入“专项行动”的开工项目数为722个，涉及土地面积20334亩，其中已开工项目529个,涉及土地面积14620亩，项目开工率为73.27%，面积开工率为71.90%，较上个月分别提升了8个、10个百分点。     
2、按期开工情况：按照合同（或划拨决定书）约定开工时间有开工项目599个，涉及土地面积16579亩，实际开工项目475个，涉及土地面积10693亩，项目按期开工率为79.3%，面积按期开工率为64.5%，项目按期开工率较上个月分别提升了5个、面积按期开工率下降了2个百分点。另有提前开工项目54个，涉及土地面积3927亩。
二、竣工情况
1、总体竣工情况：列入“专项行动”的竣工项目数为793个，涉及土地面积29825亩，其中已竣工项目418个，涉及土地面积12282亩，项目竣工率为52.71%，面积竣工率为41.18%，较上个月分别提升了6个、4个百分点。 
2、按期竣工情况：按照合同（或划拨决定书）约定竣工时间有竣工项目497个，涉及土地面积22151亩，实际竣工项目418个，涉及土地面积12282亩，项目按期竣工率为55.33%，面积按期竣工率为44.48%，较上个月分别提升了4个百分点、3个百分点。另有提前竣工项目143个，涉及土地面积2430亩。
三、各地开竣工情况
1、开工情况：一是从总体开工情况看，全市项目开工率较高的是海盐县和海宁市，分别为84.09%和80.72%；最低的是南湖区为54.67%，全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积开工率较高的是海盐县和嘉兴经济技术开发区（国际商务区），分别为86.05%和78.94%；最低的是南湖区为54.02%,全市有4个县（市、区）达到全市平均水平，分别是海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区）。二从按期开工情况看，全市项目按期开工率较高的是海盐县和嘉兴港区，分别为89.87%和85.71%，最低的是南湖区为55.88%,全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积按期开工率较高的是嘉兴港区和海盐县，分别为97.37%和88.12%，最低的是南湖区61.16%，全市有7个县（市、区）达到平均水平，分别是秀洲区、嘉善县、平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴经济开发区（国际商务区）和嘉兴港区。
2、竣工情况：一从总体竣工情况看，全市项目竣工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为79.79%和64.38%；最低的南湖区为22.11%,全市有4个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为平湖市、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积竣工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为77.45%和58.98%；最低的为南湖区19.85%,全市有6个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为秀洲区、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。二从项目按期竣工情况看，全市项目按期竣工率较高的是平湖市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区），分别是79.66%和79.31%，最低的是南湖区为23.94%。全市有 6个县（市、区）项目按期竣工率达到平均水平，分别是嘉善县、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。全市项目面积按期竣工率较高的是嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和平湖市，分别是84.84%和80.24%，最低的是南湖区23.01%。全市有6个县（市、区）项目面积按期竣工率达到平均水平，分别是秀洲区、平湖市、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。
四、分用途开竣工情况
1、开工情况：列入考核开工项目中，工业项目274个、涉及土地面积9444亩，住宅项目136个、涉及土地面积3999亩，服务业项目111个、涉及土地面积1572亩，公共设施等项目201个、涉及土地面积5319亩。已开工工业项目201个、涉及土地面积6273亩，住宅项目110个、涉及土地面积3185亩，服务业项目70个、涉及土地面积985亩，公共设施等项目148个、涉及土地面积4177亩，项目数开工率分别为73.36%，80.88%，63.06%，73.63%；项目面积开工率分别为66.42%，79.64%， 62.66%，78.53%。
2、竣工情况：列入考核竣工项目中，工业项目275个、涉及土地面积11387亩，住宅项目187个、涉及土地面积9777亩，服务业项目126个、涉及土地面积3097亩，公共设施等项目205个、涉及土地面积5564亩。已竣工工业项目133个、涉及土地面积4301亩，住宅项目109个、涉及土地面积4622亩，服务业项目51个、涉及土地面积1005亩，公共设施等项目125个、涉及土地面积2354亩，项目数竣工率分别为48.36%，58.29%，40.48%，60.98%。项目面积竣工率分别为37.77%，47.27%，32.45%，42.31%。（详见附表）
嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大 
                                   有效投资专项行动领导小组办公室 （代章） 
2016年9月2日
	1-8月专项行动项目开工完成情况汇总表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：个、亩
	

	 
 内容
	纳入考核的开工项目数
	纳入考核项目中已开工数
	项目数开工率
	项目面积开工率

	
	项目数
	面积
	其中
	项目数
	面积
	其中
	
	

	地区
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	

	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	项
目
数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	

	南湖区
	75
	2514
	13
	349
	11
	577
	5
	259
	46
	1329
	41 
	1358 
	10
	142 
	9 
	371 
	2 
	139 
	20 
	706 
	54.67%
	54.02%

	秀洲区
	34
	832
	17
	482
	4
	142
	6
	81
	7
	127
	23 
	580 
	11
	305 
	4 
	142 
	1 
	6 
	7 
	127 
	67.65%
	69.71%

	嘉善县
	136
	3754
	54
	2367
	11
	260
	12
	109
	59
	1018
	101 
	2586 
	32
	1485 
	10 
	253 
	5 
	31 
	54 
	817 
	74.26%
	68.89%

	平湖市
	130
	2809
	57
	1573
	46
	883
	5
	22
	22
	331
	85 
	1765 
	36
	833 
	35 
	697 
	2 
	6 
	12 
	229 
	65.38%
	62.83%

	海盐县
	88
	3119
	43
	1167
	15
	622
	13
	406
	17
	924
	74 
	2684 
	37
	901 
	14 
	598 
	9 
	386 
	14 
	799 
	84.09%
	86.05%

	海宁市
	83
	2226
	44
	1401
	7
	304
	16
	263
	16
	258
	67 
	1709 
	38
	1114 
	4 
	194 
	10 
	165 
	15 
	236 
	80.72%
	76.77%

	桐乡市
	134
	3407
	35
	1378
	31
	461
	49
	399
	19
	1169
	108 
	2659 
	30
	949 
	24 
	326 
	38 
	233 
	16 
	1151 
	80.60%
	78.05%

	经开区
	26
	1339
	7
	519
	9
	697
	4
	29
	6
	94
	18 
	1057 
	5
	443 
	8 
	551 
	2 
	15 
	3 
	48 
	69.23%
	78.94%

	港  区
	16
	334
	4
	208
	2
	53
	1
	4
	9
	69
	12 
	222 
	2
	101 
	2 
	53 
	1 
	4 
	7 
	64 
	75.00%
	66.47%

	合  计
	722
	20334
	274
	9444
	136
	3999
	111
	1572
	201
	5319
	529 
	14620 
	201
	6273 
	110 
	3185 
	70 
	985 
	148 
	4177 
	73.27%
	71.90%

	
	注：统计时间截止至8月31日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-8月专项行动项目竣工完成情况汇总表
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：个、亩
	

	
内容
	纳入考核的竣工项目数
	　
	纳入考核项目中已竣工数
	项目数竣工率
	项目面积竣工率

	
	项目数
	面积
	其中
	项目数
	面积
	其中
	
	

	地区
	
	
	工业用地
	住宅 用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	

	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	

	南湖区
	95
	5344
	17
	697
	25
	2723
	16
	418
	37
	1506
	21 
	1061 
	3 
	87 
	5 
	321 
	3 
	41 
	10 
	612 
	22.11%
	19.85%

	秀洲区
	63
	2962
	18
	913
	15
	1298
	9
	451
	21
	300
	29 
	1263 
	9 
	561 
	6 
	584 
	1 
	5 
	13 
	113 
	46.03%
	42.64%

	嘉善县
	105
	4174
	59
	1692
	21
	942
	7
	271
	18
	1269
	46 
	1667 
	21 
	712 
	15 
	787 
	2 
	82 
	8 
	86 
	43.81%
	39.94%

	平湖市
	94
	1783
	21
	749
	47
	742
	5
	154
	21
	138
	75 
	1381 
	12 
	581 
	44 
	697 
	0 
	0 
	19 
	103 
	79.79%
	77.45%

	海盐县
	92
	4260
	38
	2288
	23
	1448
	12
	163
	19
	361
	37 
	974 
	18 
	384 
	7 
	524 
	4 
	30 
	8 
	36 
	40.22%
	22.86%

	海宁市
	129
	4859
	45
	2511
	20
	652
	20
	466
	44
	1230
	80 
	2343 
	18 
	690 
	12 
	351 
	13 
	350 
	37 
	952 
	62.02%
	48.22%

	桐乡市
	146
	3264
	60
	1601
	26
	740
	33
	434
	27
	489
	94 
	1925 
	43 
	997 
	14 
	339 
	15 
	219 
	22 
	370 
	64.38%
	58.98%

	经开区
	48
	2535
	8
	518
	9
	1217
	20
	637
	11
	163
	23 
	1321 
	3 
	67 
	6 
	1019 
	10 
	212 
	4 
	23 
	47.92%
	52.11%

	港  区
	21
	644
	9
	418
	1
	15
	4
	103
	7
	108
	13 
	347 
	6 
	222 
	0 
	0 
	3 
	66 
	4 
	59 
	61.90%
	53.88%

	合  计
	793
	29825
	275
	11387
	187
	9777
	126
	3097
	205
	5564
	418 
	12282 
	133 
	4301 
	109 
	4622 
	51 
	1005 
	125 
	2354 
	52.71%
	41.18%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：统计时间截止至8月31日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-8月专项行动按期开竣工项目完成情况汇总表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：个、亩
	

	
  内容
	项目按期开工情况
	项目按期竣工情况
	项目数按期开工率
	项目面积按期开工率
	项目数按期竣工率
	项目面积按期竣工率

	　
	约定本月底前需开工项目
	其中已开工项目数
	约定本月底前需竣工项目
	其中已竣工项目数
	
	
	
	

	地区
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	按合同约定
	提前开工
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	按合同约定
	提前竣工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	
	

	南湖区
	68
	2191 
	41
	1358 
	38
	1340 
	3
	18 
	71
	4098 
	21
	1061 
	17
	943 
	4
	118 
	55.88%
	61.16%
	23.94%
	23.01%

	秀洲区
	28
	695 
	23
	580 
	22
	515 
	1
	65 
	31
	2093 
	29
	1263 
	13
	947 
	16
	316 
	78.57%
	74.10%
	41.94%
	45.25%

	嘉善县
	109
	2737 
	101
	2586 
	93
	2379 
	8
	207 
	68
	3548 
	46
	1667 
	40
	1480 
	6
	187 
	85.32%
	86.92%
	58.82%
	41.71%

	平湖市
	97
	1925 
	85
	1765 
	72
	1373 
	13
	392 
	59
	1569 
	75
	1381 
	47
	1259 
	28
	122 
	74.23%
	71.32%
	79.66%
	80.24%

	海盐县
	79
	2886 
	74
	2684 
	71
	2543 
	3
	141 
	50
	3090 
	37
	974 
	18
	737 
	19
	237 
	89.87%
	88.12%
	36.00%
	23.85%

	海宁市
	75
	2009 
	67
	1709 
	62
	1527 
	5
	182 
	74
	3268 
	80
	2343 
	43
	1542 
	37
	801 
	82.67%
	76.01%
	58.11%
	47.18%

	桐乡市
	115
	3169 
	108
	2659 
	95
	2497 
	13
	162 
	97
	2330 
	94
	1925 
	62
	1298 
	32
	627 
	82.61%
	78.79%
	63.92%
	55.71%

	经开区
	14
	739 
	18
	1057 
	10
	559 
	8
	498 
	29
	1557 
	23
	1321 
	23
	1321 
	0
	0 
	71.43%
	75.64%
	79.31%
	84.84%

	港  区
	14
	228 
	12
	222 
	12
	222 
	0
	0 
	18
	598 
	13
	347 
	12
	325 
	1
	22 
	85.71%
	97.37%
	66.67%
	54.35%

	合  计
	599
	16579 
	529
	14620 
	475
	12955 
	54
	1665 
	497
	22151 
	418
	12282 
	275
	9852 
	143
	2430 
	79.30%
	78.14%
	55.33%
	44.48%

	注：统计时间截止至8月31日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


抄送：市政府办公室、市发展改革委、市经信委、市建委，李泉明副秘书长、柏卫东副秘书长。
嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大
有效投资专项行动领导小组办公室            2016年9月2日印发
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