	嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大
	文件

	有效投资专项行动领导小组办公室
	


	嘉专项〔2016〕2号


全市1-6月供而未用土地消化利用专项行动

进展情况通报

根据《嘉兴市人民政府办公室关于继续深入开展供而未用土地消化利用促进扩大有效投资专项行动的通知》（嘉政办发明电[2016]9号）的有关要求，现将截止6月30日，全市专项行动进展情况通报如下：
一、开工情况
1、 总体开工情况：列入“专项行动”的开工项目数为722个，涉及土地面积20334亩，其中已开工项目427个,涉及土地面积11166亩，项目开工率为59.14%，面积开工率为54.91%，较上个月分别提升了9个、8个百分点，达到“时间过半，任务过半”的要求。     
2、按期开工情况：按照合同（或划拨决定书）约定开工时间有开工项目490个，涉及土地面积13774亩，实际开工项目345个，涉及土地面积8360亩，项目按期开工率为70.41%，面积按期开工率为60.69%，较上个月分别提升了4个、5个百分点。另有提前开工项目82个，涉及土地面积2806亩。
二、竣工情况
1、总体竣工情况：列入“专项行动”的竣工项目数为793个，涉及土地面积29825亩，其中已竣工项目288个，涉及土地面积8400亩，项目竣工率为36.32%，面积竣工率为28.16%，较上个月分别提升了10个、6个百分点。从项目竣工率看，达到“时间过半，任务过半”的要求。
2、按期竣工情况：按照合同（或划拨决定书）约定竣工时间有竣工项目391个，涉及土地面积19180亩，实际竣工项目166个，涉及土地面积6094亩，项目按期竣工率为42.46%，面积按期竣工率为31.77%，与上个月基本持平。另有提前竣工项目122个，涉及土地面积2306亩。
三、各地开竣工情况
1、开工情况：一是从总体开工情况看，全市项目开工率较高的是嘉兴港区和桐乡市，分别为68.75%和68.66%；最低的是南湖区为33.33%，全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积开工率较高的是嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和桐乡市，分别为77.82%和66.63%；最低的是秀洲区为32.81%,全市有4个县（市、区）达到全市平均水平，分别是海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区）。二从按期开工情况看，全市项目按期开工率较高的是嘉善县和嘉兴港区，分别为86.17%和83.33%，最低的是南湖区为32.5%,全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、平湖市、海盐县、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积按期开工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为73.14%和68.78%，最低的是秀洲区28.83%，全市有4个县（市、区）达到平均水平，分别是平湖市、海盐县、桐乡市和嘉兴经济开发区（国际商务区）。
2、竣工情况：一从总体竣工情况看，全市项目竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别为60.27%和52.38%；最低的南湖区为11.58%,全市有4个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为嘉善县、平湖市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别为54.6%和53.42%；最低的为南湖区11.04%,全市有6个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为秀洲区、嘉善县、平湖市、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。二从项目按期竣工情况看，全市项目按期竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别是60.56%和60%，最低的是南湖区为16.13%。全市有 4个县（市、区）项目按期竣工率达到平均水平，分别是嘉善县、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。全市项目面积按期竣工率较高的是嘉兴港区和桐乡市，分别是54.47%和49.6%，最低的是海盐县14.34%。全市有5个县（市、区）项目面积按期竣工率达到平均水平，分别是秀洲区、嘉善县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。
四、分用途开竣工情况
1、开工情况：列入考核开工项目中，工业项目274个、涉及土地面积9444亩，住宅项目136个、涉及土地面积3999亩，服务业项目111个、涉及土地面积1572亩，公共设施等项目201个、涉及土地面积5319亩。已开工工业项目166个、涉及土地面积4445亩，住宅项目91个、涉及土地面积2848亩，服务业项目58个、涉及土地面积877亩，公共设施等项目112个、涉及土地面积2996亩，项目数开工率分别为60.58%，66.91%，52.25%，55.72%；项目面积开工率分别为47.07%，71.22%， 55.79%，56.33%。
2、竣工情况：列入考核竣工项目中，工业项目275个、涉及土地面积11387亩，住宅项目187个、涉及土地面积9777亩，服务业项目126个、涉及土地面积3097亩，公共设施等项目205个、涉及土地面积5564亩。已竣工工业项目113个、涉及土地面积3451亩，住宅项目64个、涉及土地面积2869亩，服务业项目42个、涉及土地面积795亩，公共设施等项目69个、涉及土地面积1285亩，项目数竣工率分别为41.09%，34.22%，33.33%，33.66%。项目面积竣工率分别为30.31%，29.34%，25.67%，23.09%。（详见附表）
嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大 
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	1-6月专项行动项目开工完成情况汇总表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：个、亩
	

	 
 内容
	纳入考核的开工项目数
	纳入考核项目中已开工数
	项目数开工率
	项目面积开工率

	
	项目数
	面积
	其中
	项目数
	面积
	其中
	
	

	地区
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	

	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	

	南湖区
	75
	2514
	13
	349
	11
	577
	5
	259
	46
	1329
	25 
	1054 
	9
	139 
	6 
	364 
	1 
	124 
	9 
	427 
	33.33%
	41.93%

	秀洲区
	34
	832
	17
	482
	4
	142
	6
	81
	7
	127
	14 
	273 
	6
	106 
	2 
	51 
	　
	　
	6 
	116 
	41.18%
	32.81%

	嘉善县
	136
	3754
	54
	2367
	11
	260
	12
	109
	59
	1018
	91 
	1668 
	25
	624 
	10 
	253 
	5 
	31 
	51 
	760 
	66.91%
	44.43%

	平湖市
	130
	2809
	57
	1573
	46
	883
	5
	22
	22
	331
	68 
	1485 
	32
	670 
	27 
	619 
	1 
	3 
	8 
	193 
	52.31%
	52.87%

	海盐县
	88
	3119
	43
	1167
	15
	622
	13
	406
	17
	924
	56 
	1819 
	33
	720 
	11 
	504 
	6 
	371 
	6 
	224 
	63.64%
	58.32%

	海宁市
	83
	2226
	44
	1401
	7
	304
	16
	263
	16
	258
	55 
	1375 
	31
	929 
	4 
	194 
	8 
	110 
	12 
	142 
	66.27%
	61.77%

	桐乡市
	134
	3407
	35
	1378
	31
	461
	49
	399
	19
	1169
	92 
	2270 
	23
	713 
	22 
	301 
	35 
	221 
	12 
	1035 
	68.66%
	66.63%

	经开区
	26
	1339
	7
	519
	9
	697
	4
	29
	6
	94
	15 
	1042 
	5
	443 
	8 
	551 
	1 
	13 
	1 
	35 
	57.69%
	77.82%

	港  区
	16
	334
	4
	208
	2
	53
	1
	4
	9
	69
	11 
	180 
	2
	101 
	1 
	11 
	1 
	4 
	7 
	64 
	68.75%
	53.89%

	合  计
	722
	20334
	274
	9444
	136
	3999
	111
	1572
	201
	5319
	427 
	11166 
	166
	4445 
	91 
	2848 
	58 
	877 
	112 
	2996 
	59.14%
	54.91%

	
	注：统计时间截止至6月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-6月专项行动项目竣工完成情况汇总表
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：个、亩
	

	
内容
	纳入考核的竣工项目数
	　
	纳入考核项目中已竣工数
	项目数竣工率
	项目面积竣工率

	
	项目数
	面积
	其中
	项目数
	面积
	其中
	
	

	地区
	
	
	工业用地
	住宅 用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	
	工业用地
	住宅用地
	服务业用地
	公共设施等用地
	
	

	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	

	南湖区
	95
	5344
	17
	697
	25
	2723
	16
	418
	37
	1506
	11 
	590 
	1 
	48 
	4 
	311 
	3 
	41 
	3 
	190 
	11.58%
	11.04%

	秀洲区
	63
	2962
	18
	913
	15
	1298
	9
	451
	21
	300
	16 
	1093 
	5 
	417 
	6 
	584 
	1 
	5 
	4 
	87 
	25.40%
	36.90%

	嘉善县
	105
	4174
	59
	1692
	21
	942
	7
	271
	18
	1269
	49 
	1638 
	25 
	722 
	15 
	743 
	3 
	98 
	6 
	75 
	46.67%
	39.24%

	平湖市
	94
	1783
	21
	749
	47
	742
	5
	154
	21
	138
	35 
	544 
	5 
	124 
	16 
	345 
	　
	　
	14 
	75 
	37.23%
	30.51%

	海盐县
	92
	4260
	38
	2288
	23
	1448
	12
	163
	19
	361
	23 
	644 
	14 
	284 
	3 
	316 
	3 
	27 
	3 
	17 
	25.00%
	15.12%

	海宁市
	129
	4859
	45
	2511
	20
	652
	20
	466
	44
	1230
	42 
	1479 
	13 
	587 
	6 
	244 
	7 
	178 
	16 
	470 
	32.56%
	30.44%

	桐乡市
	146
	3264
	60
	1601
	26
	740
	33
	434
	27
	489
	88 
	1782 
	42 
	982 
	12 
	276 
	14 
	211 
	20 
	313 
	60.27%
	54.60%

	经开区
	48
	2535
	8
	518
	9
	1217
	20
	637
	11
	163
	13 
	286 
	3 
	67 
	2 
	50 
	8 
	169 
	　
	　
	27.08%
	11.28%

	港  区
	21
	644
	9
	418
	1
	15
	4
	103
	7
	108
	11 
	344 
	5 
	220 
	　
	　
	3 
	66 
	3 
	58 
	52.38%
	53.42%

	合  计
	793
	29825
	275
	11387
	187
	9777
	126
	3097
	205
	5564
	288 
	8400 
	113 
	3451 
	64 
	2869 
	42 
	795 
	69 
	1285 
	36.32%
	28.16%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：统计时间截止至6月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-6月专项行动按期开竣工项目完成情况汇总表
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：个、亩
	

	
  内容
	项目按期开工情况
	项目按期竣工情况
	项目数按期开工率
	项目面积按期开工率
	项目数按期竣工率
	项目面积按期竣工率

	　
	约定本月底前需开工项目
	其中已开工项目数
	约定本月底前需竣工项目
	其中已竣工项目数
	
	
	
	

	地区
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	按合同约定
	提前开工
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	按合同约定
	提前竣工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	
	
	项目数
	面积
	项目数
	面积
	
	
	
	

	南湖区
	29
	1128 
	25
	1054 
	13
	575 
	12
	479 
	38
	2885 
	11
	590 
	10
	577 
	1
	13 
	32.50%
	38.90%
	16.13%
	15.33%

	秀洲区
	12
	440 
	14
	273 
	8
	145 
	6
	128 
	19
	1209 
	16
	1093 
	11
	876 
	5
	217 
	50.00%
	28.83%
	40.74%
	46.77%

	嘉善县
	92
	2512 
	91
	1668 
	81
	1429 
	10
	239 
	58
	2970 
	49
	1638 
	36
	1430 
	13
	208 
	86.17%
	56.28%
	59.02%
	47.67%

	平湖市
	77
	1584 
	68
	1485 
	60
	1206 
	8
	279 
	26
	1124 
	35
	544 
	11
	292 
	24
	252 
	74.07%
	73.14%
	39.29%
	24.03%

	海盐县
	72
	2411 
	56
	1819 
	51
	1625 
	5
	194 
	44
	2971 
	23
	644 
	9
	426 
	14
	218 
	70.83%
	67.40%
	20.45%
	14.34%

	海宁市
	59
	1649 
	55
	1375 
	45
	1069 
	10
	306 
	46
	2301 
	42
	1479 
	24
	1097 
	18
	382 
	68.18%
	60.57%
	41.38%
	38.13%

	桐乡市
	88
	2534 
	92
	2270 
	72
	1862 
	20
	408 
	65
	1546 
	88
	1782 
	43
	799 
	45
	983 
	74.23%
	68.78%
	60.56%
	49.60%

	经开区
	8
	228 
	15
	1042 
	5
	344 
	10
	698 
	24
	1075 
	13
	286 
	13
	286 
	　
	　
	41.67%
	63.82%
	52.00%
	22.05%

	港  区
	11
	107 
	11
	180 
	10
	105 
	1
	75 
	13
	382 
	11
	344 
	9
	311 
	2
	33 
	83.33%
	57.38%
	60.00%
	54.47%

	合  计
	448
	12593 
	427
	11166 
	345
	8360 
	82
	2806 
	333
	16463 
	288
	8400 
	166
	6094 
	122
	2306 
	70.41%
	60.69%
	42.46%
	31.77%

	注：统计时间截止至6月30日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


抄送：市府办、市发改委、市经信委、市建委、李泉明

副秘书长、柏卫东副秘书长 

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大
有效投资专项行动领导小组办公室            2016年7月4日印
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